《敞亮计划》公益项目阶段性进展情况
（截止2024年12月）

一、项目介绍

为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于儿童青少年近视防控工作系列重要指示批示精神，扎实推进新时代儿童青少年近视防控工作，通过汇聚社会爱心力量，整合公益资源，加快全市中小学校的教室照明灯改造进度，助力儿童青少年视力健康。

二、项目筹款情况

截至2024年12月，项目共筹款1411.99万元（含物资29.43万元），其中2024年筹款254.29万元。

三、项目执行情况

2023年安装了10212盏护眼灯，共计851个教室、涉及31个学校、4个县区。

2024年安装了14,400盏护眼灯，共计1200个教室、涉及36个学校、6个县区；打造了安义县、西湖区青少年近视防控体验基地2个基地。

累计项目支出：798.01万元。

附件 1-敞亮计划安装教室清单

批次	县区	学校	教室数量	安装时间
物资捐赠	安义县	万埠镇中心小学	51	2023 年
		石鼻中学		
		乔乐学校		
第一次采购 800 间	西湖区	站前路学校云海路校区	22	
		珠市学校云飞路校区	94	
	安义县	安义中学	59	
		安义三小	90	
		龙津中学	72	
		龙津小学	47	
		安义二中	48	
		逸夫小学	7	
		安义五中	9	
		安义职校	25	
		中心小学	7	
		罗田小学	5	
		把口小学	5	
		希望小学	6	
		徐埠明德小学	6	
		塘口小学	6	
		安义六小	6	
		乔乐中学	3	
		石鼻中学	4	
		万埠中学	12	
		青湖学校	9	
		新民中学	2	
		黄洲中学	5	
		鼎湖中学	8	
		义基小学	4	
		乔乐小学	5	

		社坑小学	5	
		前泽小学	4	
		季端小学	5	
		向坊小学	5	
		东庄小学	5	
		桃花小学	5	
		新基小学	5	
		乌溪小学	5	
		罗丰小学	5	
		黄洲小学	5	
		圳溪小学	5	
		湖溪小学	4	
	青山湖区	青山湖学校	84	
		义坊学校	71	
		华安学校	21	
第二次采购1200间	西湖区	站前路学校千禧莱茵校区	40	2024年
		站前路学校云海路校区	5	
		铁路第一学校教育集团绳金塔校区	23	
		铁路第一学校教育集团抚生路校区	20	
		铁路第一学校教育集团桃花校区	58	
		羊子巷学校教育集团桃源校区	20	
		羊子巷学校教育集团团结路校区	14	
		进贤门小学教育集团石头街校区	2	
		广南学校教育集团金盘路小学	24	
		广南学校教育集团金盘路小学	5	
		育智学校	11	
		南昌市珠市学校万寿宫校区	2	
		朝阳小学	2	
	安义县	安义五小	16	

		安义七小	30	
	青云谱区	南昌市城南小学	12	
		南昌市二十八中教育集团青云学校	66	
		南昌市青云谱实验学校	79	
		南昌市曙光小学	12	
		南昌市洪都小学	96	
		南昌市楞上小学	17	
		江西师范大学博文实验学校	55	
	南昌县	南昌县莲塘一中	31	
	经开区	南昌师范学院附属麦园小学	15	
		南昌经开区新庐小学教育集团广兰校区	44	
		昌北第二小学	29	
		白水湖学校	12	
		南昌经开区新庐小学教育集团海棠校区	50	
	西湖区	珠市学校水厂路校区	25	
	进贤县	民和一小	72	
	进贤县	民和一小	48	
	进贤县	实验学校	107	
	进贤县	民和三小	48	
	进贤县	民和四小	69	
	进贤县	民和五小	22	
	进贤县	民和六小	19	
		三店小学	34	
		南昌市二十八中教育集团青云学校	4	
合计：			2051	