

江西省南昌市红十字基金会 公益项目评估报告

项目名称： 敞亮计划

执行机构： 江西省南昌市红十字基金会



评估周期： 2023 年 4 月-2025 年 9 月

提交日期： 2025 年 9 月 8 日

一、引言

（一）背景与目的

为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于儿童青少年近视防控工作系列重要指示批示精神，扎实推进新时代儿童青少年近视防控工作，江西省南昌市红十字基金会联合市红十字会、市教育局、市卫健委等部门，于2023年4月启动《敞亮计划》公益项目青少年近视防控行动，通过“敞亮课堂+敞亮家庭+敞亮未来”的三位一体模式，汇聚社会爱心力量，整合公益资源，系统性改善青少年用眼环境，助力儿童青少年视力健康。本评估旨在系统检验南昌市《敞亮计划》公益项目实施成效，通过量化分析教室照明达标率、学生视力改善比例等核心指标，验证近视防控措施的实际效果；同时深入剖析项目执行中的资金分配、工程进度、质量监管等环节，优化管理机制并防范风险，并通过数据化成果提升公众对青少年视力健康的关注，强化项目的社会影响力与品牌价值。

（二）评估范围与方法

评估时段：2023年4月-2025年9月

评估地域：江西省南昌市

受益群体：青少年群体

评估方法：定量数据分析、问卷调查、实地访谈

二、项目概况

（一）组织基本信息

江西省南昌市红十字基金会成立于2022年1月，是由南昌市红十字会发起，经江西省民政厅登记注册、江西省红十字会

主管的地方性公募基金会，具有独立法人资格。2025年2月，该基金会凭借规范的组织架构、高效的公益效能及透明的财务管理，首次获评“5A级社会组织”，成为江西省公益领域的标杆机构。基金会始终秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以专业化、规范化运营为核心，聚焦扶危济困、助学助医、救灾备灾等公益领域。成立以来，基金会多次荣获省市表彰，通过联动政府、企业及社会力量，打造了“敞亮计划”“洪城红乡村振兴”“洪城笑脸”“洪城急救侠”等品牌项目，惠及数万困难群体。

（二）项目背景与目标

在国家乡村振兴战略与《综合防控儿童青少年近视实施方案》政策框架下，南昌市针对中小学生近视率高达58.6%、乡村学校教室照明合格率不足35%的突出问题启动“敞亮计划”公益项目。项目通过整合财政补贴、企业捐赠及互联网公益筹资（腾讯公益平台上线），同步建立“护眼知识宣教+家校协同干预”机制，助力教育公平与乡村振兴战略实施。

项目以“硬件改造+软件支持+文化宣传”为核心策略，分阶段推进青少年近视防控工作，致力于打造健康用眼环境，促进教育公平与青少年视力健康。

短期目标：完成3000间中小学教室护眼灯改造，举办100场护眼知识普及活动；建成2处青少年近视防控体验基地。

长期目标：形成“护眼灯改造+氛围营造+理念传播”的标准化模式，实现全市中小学教室照明全面升级，建立可持续的近视防控体系。

(三) 执行团队与分工

姓名	性别	年龄	学历	分工
胡文焘	男	31	本科	全面负责项目的规划、执行与监控，协调内外部资源，把控项目进度、质量和成本，与各利益相关方沟通协调，确保项目目标达成。
罗有甜	女	30	本科	带领执行团队落实项目活动，根据项目方案制定详细的执行计划，分配工作任务，监督活动现场执行情况，确保项目按质按量完成。
侯振中	男	29	本科	负责项目财务管理，编制项目预算，进行日常财务核算，定期出具财务报表，确保项目资金使用合规、透明。
龚依婷	女	23	本科	按照项目计划和分工，负责具体项目任务的执行，与团队成员、志愿者、合作伙伴等保持密切沟通，及时协调解决项目执行中出现的问题。

南昌市《敞亮课堂计划》公益基金 管理委员会

为深入贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神，提高敞亮课堂计划公益项目管理水平，决定成立南昌市《敞亮课堂计划》公益基金管理委员会。组成人员名单如下：

- 主任：**潘 凌 南昌市红十字会党组书记、常务副会长
副主任：李智良 南昌市教育局二级调研员
王 群 市委卫健工委委员、市卫健委副主任
委员：侯 正 南昌市红十字会党组成员、挂职副会长
李道义 南昌市教育局体卫艺科科长
熊光星 南昌市卫生健康委疾控科副科长
胡文焘 江西省南昌市红十字基金会秘书长

职责：为该基金的决策机构，负责基金的整体统筹协调。审核专项基金的管理规则和管理流程；审议和批准基金年度预算和资助计划、工作报告；安排对专项基金进行年度财务审计；决定专项基金的筹集和使用方向；其他需要管委会决定的事项。

南昌市《敞亮课堂计划》公益项目 专家委员会

为深入贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神，提高南昌市《敞亮课堂计划》公益项目专业水平，决定成立南昌市《敞亮课堂计划》公益项目专家委员会。组成人员名单如下：

主任：章 英 南昌市疾病预防控制中心高级工程师

委员：阎志强 南昌市崛美公益发展中心创始人

陈建香 南昌市红十字会秘书长

李 萍 南昌市教育局体卫艺科科员

何静丽 南昌市教育局评测中心副主任

梅 艳 南昌市第一医院眼科副主任医师

邓行平 江西省照明电器协会常务副会长兼党支部书记

陆 燕 普瑞眼科医院集团儿童眼病与视光事业部技术总监博士

杨秋艳 南昌爱尔眼科医院大视光中心副主任医师

专家委员会分工：负责儿童青少年近视防控知识宣教提供指导；指导改造教室标准和验收标准；项目运行过程中有关标准的把关和认定。

南昌市《敞亮课堂计划》公益项目 监督委员会

为深入贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题重要指示批示精神，加强南昌市《敞亮课堂计划》公益项目监督水平，决定成立南昌市《敞亮课堂计划》公益项目监督委员会。组成人员名单如下：

主任：朱晓晖 江南都市报副总编辑

委员：仇金凤 市人大代表、南昌市新世纪小学校长

李颖洁 市政协委员、市第一医院眼科副主任

邱丽辉 市政协委员、红谷滩区生米中心小学办公室

主任

徐 勇 南昌市市场监督管理局产品质量监督科副科长

徐建章 江西豫章律师事务所高级合伙人

金 官 南昌日报社融媒体中心主任

周 霞 江西大信诚信会计师事务所主任

职责：负责项目决策执行、申报审批、产品质量、招标采购、财务管理、项目验收等方面进行监督。

三、项目执行情况

(一) 实施进度

南昌市“敞亮计划”公益项目围绕青少年近视防控展开，旨在改造学校教室照明，提升儿童青少年视力健康水平。该公益项目的关键节点：

时间	关键节点	具体内容
2023 年 4 月初	项目启动、活动开展	市红十字会、市红十字基金会深入南昌市各县区调研“敞亮计划”公益项目试点示范工作
2023 年 4 月	项目启动	“敞亮计划”公益项目暨青少年近视防控行动启动
2023 年 8 月	活动开展	第一批公益援助学校（万埠镇中心小学、安义县石鼻中学、乔乐学校共 51 间教室）改造完成并投入使用，受益师生 2045 人
2023 年 10 月	活动开展	召开项目采购方案工作会议，确定采购意向；10 月 13 日发布采购意向公告
2023 年 11 月 10 日	活动开展	召开敞亮计划技术参数征询意见会
2023 年 11 月 14 日	活动开展	审议项目首批公开招标文件

2023 年 12 月 19 日	活动开展	完成招投标工作，确定中标公司，公示三天
2023 年 12 月 24 日	活动开展	启动第一批招标采购 800 间教室护眼灯安装工作
2024 年 2 月 2 日	活动开展	开展第一批招标采购教室护眼灯安装验收工作
2024 年 4 月	活动开展	召开第二批招标采购 1200 间教室护眼灯项目采购方案工作会议，确定采购意向；4 月 26 日发布采购意向公告
2024 年 6 月 5 日	活动开展	召开第二批招标采购的敞亮计划技术参数征询意见会
2024 年 7 月 15 日	活动开展	完成第二批招标采购 1200 间教室护眼灯的招投标工作，确定中标公司，公示三天
2024 年 8 月	活动开展	启动第二批招标采购 1200 间教室护眼灯安装工作
2025 年 3 月	活动开展	第二次采购第一批 790 间教室已安装完毕，正组织验收，第二批 410 间教室安装中
2023 年 - 2024	资源筹集	市、县两级红十字会利用“58 人

年		道公益日”“99 公益日”等活动，在腾讯公益平台上线项目，通过多元渠道传播
2024 年	活动开展	在安义县实验学校 and 西湖区站前路小学云海路校区分别打造南昌市青少年近视防控体验基地（红十字青少年活动基地），安义县实验学校基地已投入使用，西湖区站前路小学云海路校区正在验收
2025 年	未来计划（持续推进）	创新方式方法完善机制；营造宣传氛围凝聚合力；注重广泛动员打造亮点，持续推动项目，总结“南昌经验”

（二）受益群体覆盖

1. 直接受益人数：目前已改造完成 2211 间教室护眼灯，受益师生达 11 万余人。随着后续改造教室数量的增加，受益师生人数持续上升。

2. 地域分布：已实现安义县、西湖区等 4 区全覆盖。教室分布在安义县 645 间、西湖区 379 间、青山湖区 176 间、进贤县 385 间、青云谱区 445 间、经开区 150 间、南昌县 31 间，涵盖区域不断扩大，其他县区学校护眼灯安装也在加快申报中，

项目覆盖范围逐步从部分区域向全市扩展。

四、项目成效评估

（一）目标达成度

1. 教室改造目标：项目旨在加快全市中小学校教室照明灯改造进度。截至目前，已改造完成 2211 间教室护眼灯，对照初期 1000 间教室改造的目标，完成率为 221%。教室护眼灯改造工作稳步开展，在区域覆盖和数量增长上都有一定成果，逐步向全市范围扩展，达成度呈上升趋势。

2. 资金筹集目标：初定的筹款目标为 100 万元，目前已筹集善款累计 1401.8 万元，资金筹集成果显著，能持续支持项目推进。

3. 近视防控目标：通过打造南昌市青少年近视防控体验基地，为近视防控提供科普教育、体验互动、预防控制等服务，在一定程度上助力近视防控工作。

（二）社会效益分析

在对学生群体视力健康的影响方面，以安义县为例，对全县 43 所中小学 508 间教室进行照明改造，实现全县中小学教室改造全覆盖。实地查看时发现，每个教室新安装 9 盏照明灯、3 盏黑板灯，灯光柔和，即便在阴雨天气下教室也十分敞亮。通过对受益学生的问卷反馈收集，约 80% 的学生表示灯光更明亮，视物更清晰，眼睛疲劳感得到了明显改善。如一位学生在反馈中提到：“以前教室的灯有点暗，看黑板久了眼睛特别累，现在换上新的护眼灯，感觉眼睛轻松多了，看东西也清楚，学习的时候注意力都更集中了。”项目在一定程度上对教育环境

也产生了优化作用。通过改造教室照明，改善了学校的硬件设施条件，为学生提供了更适宜的学习环境。学校老师普遍反馈，新的照明环境下，学生在课堂上的状态更好，注意力更集中。同时，随着项目的推进，还带动了更多社会力量关注青少年近视防控问题，促进了相关护眼技术和产品的研发与应用，对整个教育环境的改善起到了积极的推动作用。

（三）可持续性与发展性

1. 资金来源稳定性：项目借助“58 人道公益日”“99 公益日”等互联网公益活动，通过线上线下多元渠道筹集资金，已取得较好成果。未来能持续拓展“互联网 + 公益”途径，吸引更多社会力量参与。

2. 合作方支持：项目得到了市教育局、市卫健委、市红十字会等多部门的联合支持，各方在项目中发挥各自优势，共同推动项目进展。

3. 政策延续性：项目响应党的二十大精神和习近平总书记关于儿童青少年近视防控工作系列重要指示批示精神，政策导向明确，保障项目的长期开展。

4. 复制推广可行性建议：项目在实施过程中形成了一套较为规范的操作流程，包括调研、采购、安装、验收等环节，具备可复制性。在推广时，可结合不同地区实际情况，调整采购标准和资金筹集方式。同时，加强宣传推广，展示项目成果和成功案例，吸引更多地区借鉴“南昌经验”，推动项目在更大范围内实施，助力全国青少年近视防控工作。

五、问题与改进建议

（一）实施中的挑战

问题表现：第二批招标采购 1200 间教室护眼灯安装工作，从 2024 年 4 月确定采购意向到 8 月启动安装，中间经历多个环节，耗时较长。目前虽有部分教室未完成安装，但整体进度仍可能受影响，影响项目预期效益的及时发挥。

原因分析：项目涉及多个部门和复杂的采购流程，如采购方案制定、意向公告发布、技术参数征询、招投标等环节，每个环节都需要严格按照规范操作，这使得项目前期筹备工作繁琐，流程复杂，容易导致时间延误。此外，各部门之间的协调配合可能不够顺畅，信息沟通不及时，也会影响项目的推进速度。

（二）优化建议

1. 简化采购流程：对项目采购流程进行全面梳理，去除不必要的繁琐环节。例如，在技术参数征询环节，提前确定核心技术指标，减少重复讨论和修改。同时，采用电子招标平台，实现采购意向公告发布、投标文件提交、开标评标等环节的电子化，提高工作效率，缩短采购周期。

2. 建立高效协调机制：明确各部门在项目中的职责和分工，制定详细的沟通协调流程和规范。每周召开项目协调会议，各部门汇报工作进展和遇到的问题，及时协调解决。对于重大问题，建立专项工作小组，集中力量快速处理，确保项目推进过程中各部门之间信息畅通、协作紧密。

六、财务管理与合规性

（一）资金使用透明度

南昌市《敞亮计划》公益项目收支明细表								
收入明细				支出明细				
收入总额(元):		14,018,015.34		项目余额(元):		8,494,186.86		
日期/凭证号	单位或摘要	收款金额	管理费比例	管理费金额	项目执行金额	日期/凭证号	拨付金额	备注
2023-5-9*	南昌市红十字会-《敞亮计划》	190462.95	10%	19046.30	171416.66	2024/1/8	568076.4	第一批441供货总价30%采购款
2023-9-5*	安义县-江西省红鑫铝业有限公司等23笔	1050000.00	5%	52500.00	997500.00	2024/2/5	34199.5	宣传广告费用(安义县+城市文化)
2023-9-16*	南昌市红十字会-《敞亮计划》	230902.87	10%	23090.29	207812.58	2024/3/27	81766.8	安义县第二批安装67间首款
2023-5-8*	市本级-江西赣昌工程咨询有限公司15000、江西省第九地质勘察院有限公司10000	25000.00	5%	1250.00	23750.00	2024/4/26	1389326.4	508间+2台筛查仪尾款
2023-9-3*	市本级-中大建设股份有限公司10万, 南昌市产业投资集团有限公司300万	3100000.00	5%	155000.00	2945000.00	2024/5/17	356356.8	剩余292间教室护眼灯货款30%
2023-11-2*	市本级-江西洪城水业环保有限公司3000000;南昌轨道交通集团有限公司3000000	6000000.00	5%	300000.00	5700000.00	2024/7/29	119880	安义县青少年近视防控基地项目首款60%
2023-12-2*	南昌市红十字会-《敞亮计划》	20559.01	10%	2055.90	18503.11	2024/8/7	79920	南昌市岷美公益发展中心公益广告策划服务费首款80%
2023-5-8*	青山湖区-江西银信工程造价咨询有限公司	100000.00	5%	5000.00	95000.00	2024/8/24	39960	安义县青少年近视防控基地首款20%
2023-9-4*	青山湖区-江西中江建设有限公司、江西楚天建设集团有限公司	68000.00	5%	3400.00	64600.00	2024/9/10	29970	安义县青少年近视防控基地第三次拨款15%
2023-10-3*	青山湖区-南昌市青山湖区红十字会207811	207811.00	5%	10390.55	197420.45	2024/9/14	19980	公益策划服务费尾款20%
2023-10-3*	经开区-江西一航建设工程有限公司2万; 江西中在建设工程有限公司2万; 江西鼎和环境发展有限公司2万	60000.00	5%	3000.00	57000.00	2024/10/29	400000	西湖区综合体40万元
2023-11-1*	经开区-中建建工建设有限公司20000; 福建建设集团有限公司30000; 江西环拓建设有限公司	110000.00	5%	5500.00	104500.00	2024/10/31	712713.6	292间教室供货款60%
2023-12-1*	新建区-南昌市新建区城市建设投资发展有限公司	60000.00	5%	3000.00	57000.00	2025/2/6	676872	第二批采购第一批安装790间教室30%货款
2023-12-1*	南昌县-南昌县红十字会	60000.00	5%	3000.00	57000.00	2025/2/6	69072	第一批采购供货款2%
2024-1-19*	南昌市红十字会-《敞亮计划》2399配捐	15556.15	10%	1555.62	14000.54	2025/2/10	9990	安义县青少年近视防控基地5%
2024-7-1*	南昌市红十字会-《敞亮计划》	79226.5	10%	7922.65	71303.85	2025/4/24	800	参与江西省半导体照明产业协会会员大会暨供需对接会展位费
2024-6-36*	南昌市西湖区慈善会	1362000	5%	68100.00	1293900.00	2025/9/2	206784	第三批采购第一批安装160间教室30%货款
2024-7-5*	市本级-南昌市红谷滩区众鑫小额贷款有限公司	12000	5%	600.00	11400.00			
2024/12/12	进贤县教育体育局	769500	5%	38475.00	731025.00			
2024/11/18	南昌市青云谱区红十字会	100000	5%	5000.00	95000.00			
2024/12/9	青云谱区-南昌市洪都小学	200000	5%	10000.00	190000.00			
2024/11/18	南昌市红十字会-《敞亮计划》	4636.83	10%	463.68	4173.15			
2025/1/8	南昌市青云谱区红十字会	88500	5%	4425.00	84075.00			
2025-4-11#	青云谱-南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	100000.00	5%	5000.00	95000.00			
2025-3-22#	收南昌市红十字会代筹款	3860.03	10%	386.00	3474.03			
2025-6-52*	南昌市红十字会-《敞亮计划》	6972.83	10%	697.28	6275.55			
合计		14024988.17		728858.27	13289854.36		4795667.50	8500462.40

项目结余资金使用计划

费用项	金额	备注
采购教室护眼灯	6994186.85	
采购家庭护眼灯、坐姿矫正器等工具	500000	
举办护眼知识普及活动	500000	
打造敞亮计划示范学校	500000	

合计：	8494186.85	
-----	------------	--

（二）合规性说明

《敞亮计划》公益项目严格遵循《慈善法》等法规要求，由市红十字基金会独立管理资金，通过腾讯公益平台实现募捐资金可追溯，预算经多部门联审并定期公开，引入第三方审计确保专款专用；与捐赠方签订书面协议明确资金用途，履行反馈义务；采用电子票据系统规范捐赠票据管理，符合《公益事业捐赠票据使用管理办法》，财务透明度与合规性较高。

七、总结与展望

（一）项目亮点

1. 跨界合作：“敞亮计划”公益项目由市红十字会联合市教育局、市卫健委、市红十字基金会共同发起。这种多部门跨界合作的模式，整合了各方优势资源。市红十字会利用其具备公开募捐资格的特点筹集资金；市教育局能精准对接学校需求，提供学校场地、学生信息等支持；市卫健委在青少年近视防控专业知识和医疗资源上提供保障；市红十字基金会则在公益项目运作和资金管理方面发挥作用。各方协同合作，形成合力，共同推动项目实施，为解决青少年近视防控问题提供了更全面的的支持。

2. 借助互联网公益平台：项目充分利用“58 人道公益日”“99 公益日”等互联网公益活动，在腾讯公益平台上线“敞亮计划”公益项目。通过线上线下相结合、宣传与宣讲相融合

的多元渠道进行广泛传播，发动社会各界以“人人公益，随手公益”的方式参与。这种创新性地运用互联网平台开展公益活动的模式，突破了地域和时间限制，扩大了项目的影响力和筹款范围，吸引了更多社会爱心人士关注和参与到青少年近视防控工作中来。

（二）未来计划

1. 深化近视防控工作：建立长期的视力监测机制，与学校和医疗机构合作，对参与项目学校的学生视力进行定期跟踪检测，以获取精准数据评估项目对学生视力的改善效果；在现有基础上，丰富护眼知识普及形式，如开发专门的线上护眼课程，制作动画、短视频等趣味化内容，通过学校、社区、新媒体平台等多渠道传播。

2. 拓展项目覆盖范围：在已实现安义县、西湖区等4区全覆盖的基础上，加快推进其他县区学校的护眼灯改造工作。关注特殊教育学校学生的视力健康需求，将项目扩展至特殊教育学校。

3. 创新项目模式：随着科技发展，引入智能照明系统，实现对教室灯光的智能化控制。通过传感器根据环境光线和学生用眼情况自动调节灯光亮度、色温等参数，进一步优化照明环境，提升护眼效果。

附件 1：项目活动照片、媒体报道剪影







南昌计划今年完成不少于3000个“敞亮”教室的照明改造

[行业要闻]

2023-04-26 阅读: 15364

导语：南昌市召开的“敞亮课堂计划”公益活动暨助力青少年近视防控行动动员部署会透露，南昌打造“敞亮课堂计划”公益项目，预计2023年底，改造教室不少于3000个，普及护眼知识不少于100场。

南昌市召开的“敞亮课堂计划”公益活动暨助力青少年近视防控行动动员部署会透露，南昌打造“敞亮课堂计划”公益项目，预计2023年底，改造教室不少于3000个，普及护眼知识不少于100场。

眼健康是国民健康的重要组成部分。世界卫生组织此前公布报告显示，我国近视患者人数多达6亿，青少年近视率居世界第一。据了解，2021年南昌市学生总体近视率上升至48.88%，2022年上升至49.16%。儿童青少年近视率居高不下、不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重。

“装一盏灯，让世界亮起来，让孩子们的心灵也敞亮起来。”南昌市红十字会会长王强介绍，“敞亮课堂计划”公益项目拟通过短期目标、中期目标、长期目标，形成“护眼灯改造+氛围营造+理念传播”的标准化模式，继而由“敞亮课堂”延伸到“敞亮校园”“敞亮家庭”，让孩子们的学习环境都敞亮起来，同时带动爱眼护眼的理念、技术和产品的研发和更新，共同守护儿童青少年的视力健康。

“敞亮课堂计划”公益项目计划2023年底前，通过社会捐助的方式开展青少年近视防控知识科普、教室照明灯改造、困难学生帮扶等工作，至2023年底，计划改造教室不少于3000个，普及护眼知识不少于100场。通过2至3年的时间，实现南昌市中小学校的教室都敞亮起来。

据了解，“敞亮课堂计划”是由南昌市红十字会、南昌市红十字基金会联合倡议发起的公益项目，将汇聚社会力量、整合公益资源，通过社会捐助的方式开展青少年近视防控知识科普、教室照明灯改造、困难学生帮扶等工作，助力青少年视力改善。

编辑：严志祥

来源：光研究市场

打造敞亮课堂 保障中小學生視力健康

本報全媒体記者 蔡穎輝

“剛是感覺燈光柔和了很多，不刺眼，寫字時，課桌上也不會出現大面積陰影。”南昌市東區區揚子洲學校的學生們對教室照明的改善有最直觀感受。今年，東區區將區屬中小學校护眼工程列入民生實事清單，開展教室护眼燈配備工作，優化了學習環境，改善了教室采光，保障了學生視力健康。

暑假期間，東區區針對區屬29所中小學校366間普通教室照明用其進行全面提升，新安裝6816盞护眼燈。同時，聘請第三方檢測公司針對已安裝护眼燈的教室進行了維持平均照度、照度均勻度、眩光指數、色溫等指標檢測，均符合相關標準。得到學生、家長及社會一致好評。

10月28日，記者在揚子洲學校看到，這裏的燈光升級改造工程全部完成，每

個教室內9盞照明燈、3盞黑板燈均勻分布，都是新安裝的LED專業护眼燈。

“這是專門設計的一款教室护眼燈，本學期學校共增設了336盞。护眼燈採用的特殊光學技術，可以緩解學生的眼疲勞。”揚子洲學校教師曹芳介紹。

打亮安裝只是照明改善的第一步，如何讓教室照明更加匹配課堂教學使用才是更值得關注的問題。曹芳介紹，接下來，學校還計劃給每間教室配備智能控制系統，分為上課模式、下課模式、投影模式和自习模式等4種模式。“不同模式所呈現的燈光布局也有所不同，例如打開投影模式時，黑板上方的3盞燈就自動關閉，便于學生能更清晰地觀看投影內容。”

接下來，東區區將繼續擴大照明改善工作覆蓋面，實現從小學到初中階段



孩子們在此進行的課堂上課。
本報全媒体記者 蔡穎輝

近視防控的有效保障，為學生營造更舒適、健康的學習環境。

除了東區區開展教師护眼燈配備工作，記者了解到，南昌市紅十字會、市教

育局、市衛生健康委、市紅十字基金會共同發起公益活動——“敞亮課堂計劃”。日前，第一批公益援助學校方塘鎮中心小學、石鏡中學、洪子學校共51間教室全部完成“敞亮化改造”，已投入使用，2045名師生受益。

“敞亮課堂計劃”公益活動是在財政資金投入的基礎上，通過匯集社會力量，助力農村中小學校教室护眼燈改造，保護學生視力。活動實行分級分類、線上線下相結合的方式共同籌集資金。此外，在剛剛結束的中國慈善會上，南昌市的“敞亮課堂計劃”還到全國進行了推介。預計年底，“敞亮課堂計劃”在南昌改造教室不少於3000間，普及护眼知識不少於100場，讓中小學校教室都敞亮起來。

大江 大江新聞

要聞 推薦 江西 熱點 思想 問政 大江號

3000間教室护眼燈改造年底完成

2023-06-29 15:49 閱讀 5.19萬
江南都市報

6月27日，記者從南昌市紅十字會獲悉，根據南昌市的“敞亮課堂計劃”，到2023年底，完成教室护眼燈改造不少於3000間，普及护眼知識活動不少於100場。

據介紹，南昌市紅十字會、南昌市教育局、南昌市衛生健康委員會、江西省南昌市紅十字基金會在市範圍內開展南昌市的“敞亮課堂計劃”公益活動暨助力青少年近視防控行動。此次公益活動制定了短、中、長期目標，希望通過3~5年努力，讓所有的教室都敞亮起來。



附件 2：受益人名单及抽样反馈记录

《敞亮计划》公益项目安装学校名单

序号	县区	学校	校区
1	西湖区	站前路学校云海路校区	
2		珠市学校云飞路校区	
3	安义县	安义中学	
4		安义三小	
5		龙津中学	
6		龙津小学	
7		安义二中	
8		逸夫小学	
9		安义五中	
10		安义职校	
11		中心小学	
12		罗田小学	
13		把口小学	
14		希望小学	
15		徐埠明德小学	
16		塘口小学	
17		安义六小	
18		乔乐中学	
19		石鼻中学	
20		万埠中学	
21		青湖学校	
22		新民中学	
23		黄洲中学	

24		鼎湖中学		
25		义基小学		
26		乔乐小学		
27		社坑小学		
28		前泽小学		
29		季端小学		
30		向坊小学		
31		东庄小学		
32		桃花小学		
33		新基小学		
34		乌溪小学		
35		罗丰小学		
36		黄洲小学		
37		圳溪小学		
38		湖溪小学		
39	西湖区	站前路学校	千禧莱茵校区	
40		站前路学校	云海路校区	
41		铁路第一学校教育集团	绳金塔校区	
42		铁路第一学校教育集团	抚生路校区	
43		铁路第一学校教育集团	桃花校区	
44		羊子巷学校教育集团	桃源校区	
45		羊子巷学校教育集团	团结路校区	
46		进贤门小学教育集团	石头街校区	
47		广南学校教育集团	金盘路小学	
48		育智学校		
49		南昌市珠市学校	万寿宫校区	
50		朝阳小学		

51	安义县	安义五小	
52		安义七小	
53	青云谱区	南昌市城南小学	
54		南昌市二十八中教育集团	青云学校
55		南昌市青云谱实验学校	
56		南昌市曙光小学	
57		南昌市洪都小学	
58		南昌市楞上小学	
59		江西师范大学博文实验学校	
60	南昌县	南昌县莲塘一中	
61	经开区	南昌师范学院附属麦园小学	
62		南昌经开区新庐小学教育集团	广兰校区
63		昌北第二小学	
64		白水湖学校	
65		南昌经开区新庐小学教育集团	海棠校区